

Programme des Nations Unies pour le Développement



Références : Projet d'appui à la lutte anti vectorielle en Mauritanie
CDM MRT 2023,
Lettre de demande d'extension sans cout.
Courriel du gestionnaire du portefeuille Mauritanie au Fonds Mondial.

Objet : Avenant Numéro 02 aux dispositions du document de projet : Portant extension sans couts additionnels de la date de fin du projet MRT CDM 2023

Conformément aux dispositions du document de projet, les signataires du projet cité en référence, confirment la fin de la mise en œuvre de la phase opérationnelle de la campagne de distribution de masse des moustiquaires Imprégnées d'insecticide dans les Quarante-deux districts sanitaires (moughataa) concernés par l'endémie palustre et cibles du projet.

À la suite de cette importante intervention, il reste à mettre en œuvre les activités de clôture sans pour autant modifier les dispositions générales du document de projet. Il s'agit en l'occurrence des activités suivantes :

- Logistique inverse
- Destruction des déchets
- Ateliers de consolidation des données
- Atelier de validation des données de la campagne
- Paiements résiduels des phases de dénombrement et de distribution
- Paiements des prestataires de la logistique.
- Liquidation des ordres de paiement aux divers prestataires (PO)
- Réconciliation budgétaire
- Rapport technique de la CDM
- Rapports financiers et rapport final.

Ainsi, le présent avenant porte sur l'extension sans couts additionnels au 31 Mars 2024, de la date de clôture de de la CDM 2023 afin de couvrir les activités résiduelles.

Pour le PNUD :

M. Mansour Ndiaye
Représentant Résident du PNUD, Mauritanie

Date : 12/01/2024

Acceptation pour le Compte du Gouvernement :

Professeur Abdallahi Ould Sidi Aly
Secrétaire Exécutif National de Lutte contre le VIH/Sida

Date : 12 JAN 2024

GIZ
BA

Activités de clôture	Janvier				Février				Mars			
	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9	S10	S11	S12
Logistique inverse,												
Destruction des déchets												
Ateliers de consolidation des données :												
Atelier de validation des données de la campagne												
Paielements résiduels des phases de dénombrement et de distribution (Estimation)												
Paielements des prestataires de la logistique location et carburant (Engagement par contractualisation Estimation)												
Liquidation des ordres de paiement (PO) commitment												
Réconciliation budgétaire												
Rapports techniques de la CDM												
Rapports financiers.												

Handwritten signature or initials in blue ink.